

Наименование на участника:	„СК Билдинг“ АД
Седалище по регистрация:	6100 Казанлък, ул. „Преображение“ № 4
BIC:	PRCBGGSF
IBAN:	BG73 PRCB 9230 1038 8064 18
Банка:	ПроКредит Банк (България) ЕАД, клон Казанлък
Булстат (ЕИК) номер:	201205309
Точен адрес за кореспонденция:	6100 Казанлък, ул. „Преображение“ № 4
Телефонен номер:	0888 861 417
Факс номер:	
Лице за контакти:	Христо Стойнов Стойнов
e-mail:	sk_bilding@mail.bg

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Извършване на СМР по проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“.**

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР по проект „Извършване на СМР по проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“.

**1.** Желая да участваме в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка.

**2.** При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за неговото изготвяне.

**3.** Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

**4.** Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 314 /триста и четиринадесет/ календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на съставяне на Протокола за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Акт образец 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и изтича с подписване на Приемо-предавателен протокол за изпълнението на поръчката.

**5.** Предлагаме Гаранционен срок за всички видове изпълнени СМР: 120 месеца.

Предложения гаранционен срок да бъде съобразен с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**6.** След като подробно се запознахме с инвестиционния проект, техническите спецификации и изискванията на възложителя за участие в обществената поръчка Ви представяме следното

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

##### **I. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**1. Технологична последователност и срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на поръчката СМР. Аргументи за приетата последователност**

Етапите в изпълнението на всеки строителен обект най – общо са подготвителни работи, основно строителство и завършване на строителството.

Така сме ги дефинирали и на настоящия строеж.

Етап 1 - Подготовка на строителството и временно строителство

Етап 2 – Основно строителство

Етап 3 – Подготовка за предаване и приемане на строежа

През първия етап ще се открие строителната площадка с подписването на Акт образец 2 и ще се извърши съответното временно строителство – ще се подготвят складовите площи, ще се монтират необходимите знаци и табели, ще се доставят необходимите инвентар, машини и инструменти, и ще се извършат всички други допълнителни дейности, необходими за нормалното стартиране и изпълнение на основното строителство.

През втория етап ще се извършат всички строително – монтажни дейности по изграждане спортния комплекс за тенис в гр. Нова Загора, включени в предмета на поръчката. Вторият етап по същество представлява същинското строителство. С приключването на втория етап ще приключат строителните работи.

През третия етап ще бъде извършена демобилизация – ще бъдат демонтирани и извозени всички временни съоръжения и временното строителство. Площадката ще бъде окончателно разчистена от остатъчни материали и освободена от техниката. Ще бъде подписан констативният акт за установяване годността на строежа, с който официално ще бъде завършено строителството и строежът ще бъде предаден на Възложителя, след което ще се подпише протоколът за предаване и приемане на изпълнението.

След приключване на строителството ще започне периодът на гаранционна поддръжка, през който ще имаме ангажимента да отстраняваме евентуални дефекти, ако такива бъдат констатирани през гаранционния срок.

#### **Дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката в етапа на строителство**

##### Дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката

За качественото изпълнение на предмета на поръчката предвиждаме да извършим следните дейности:

- Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство;
- Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за изпълнението на съответната обособена позиция от обществената поръчка;
- Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ;
- Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа;